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Introducción 
En este informe del personal, se brinda información a las partes interesadas que 
participen del seminario anual sobre el estado del Programa de gestión del lago Salton 
(SSMP), como parte de la función de la Junta Estatal de Control de Recursos de Agua 
(Junta Estatal de Agua) de supervisar el SSMP. 

Este informe del personal se divide en seis secciones. 
En la sección 1: "Propósito del seminario", se incluye un resumen detallado de los 
motivos que llevaron a la Junta de Agua a organizar este seminario. En la sección 2: 
"Informe anual del SSMP", se explica brevemente el propósito y la presentación del 
informe anual de la Agencia de Recursos Naturales de California (CNRA). En la 
sección 3: “Transferencia de derechos de agua”, se hace un recorrido por los 
antecedentes y la historia de la orden de derechos de agua (WRO) N.º 2017-0134. 
En la sección 4: “Cuenca del lago Salton”, se describen las condiciones 
ambientales actuales del lago Salton. En la sección 5: “Actividades del 
personal”, se proporciona información sobre las actividades del personal de la Junta 
Estatal de Agua desde el seminario del año pasado hasta el momento. En la  
sección 6: “Más información”, se incluye el enlace a la página web sobre el lago 
Salton de la Junta Estatal de Agua y la información de contacto del personal.

Sección 1: Propósito del seminario 

Todos los años, la Junta Estatal de Agua organiza un seminario para que las partes 
interesadas analicen y debatan sobre las actividades implementadas por el Estado de 
California y lideradas por la Agencia de Recursos Naturales de California (CNRA) 
durante el año anterior, con el objetivo de abordar los problemas ambientales en el 
lago Salton y el área circundante. 

Además de la información presentada por la CNRA, el seminario sirve como una 
oportunidad para conocer las perspectivas y la participación de diversos grupos en la 
iniciativa del SSMP, y para que la Junta Estatal de Agua reciba comentarios del 
público.
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La Junta Estatal de Agua se encargó de la organización del seminario anual por 
recomendación del grupo de trabajo sobre el lago Salton del Estado, y se ejecutó 
mediante la supervisión constante de la orden de transferencia de derechos de agua 
(WRO). En la condición 28 de la orden WRO 2017-0134, se establece que, todos los 
años, la Junta Estatal de Agua debe organizar un seminario anual y recibir un informe 
anual de la CNRA con fecha límite del 31 de marzo. En 2020, se pospuso el seminario 
anual hasta agosto debido a la pandemia. En 2021, 2022 y ahora también en 2023, se 
pospusieron los seminarios para permitir que el público y el personal de la Junta Estatal 
de Agua dispusieran de un plazo adecuado para revisar el informe anual antes del 
seminario, así como para brindar más tiempo con el fin de fomentar el compromiso y la 
participación del público, por ejemplo mediante la traducción de los materiales de las 
reuniones al español.

Sección 2: Informe anual del Programa de gestión del lago Salton

El seminario tiene como objetivo principal la actualización del SSMP por parte de la 
CNRA a partir de su informe anual. La CNRA presentó su informe anual sobre el 
SSMP correspondiente a 2023 ante la Junta Estatal de Agua el 22 de marzo de 2023, 
antes de que se cumpliera el plazo de presentación de fines de marzo estipulado en 
la WRO 2017-0134 y publicó el informe en su página web en inglés y español. La 
Junta Estatal de Agua reconoce que, si bien el informe de la CNRA se redactó de 
conformidad con la WRO 2017-0134, contiene información adicional que no era 
obligatoria, como actualizaciones sobre la planificación y actividades de construcción 
previstas para respaldar la consecución de hitos a futuro, además de información 
sobre las condiciones ambientales del lago Salton. El informe está disponible en 
inglés y español en la página web de la CNRA: saltonsea.ca.gov 

Selección de datos del informe anual

La redacción del informe de 84 páginas estuvo a cargo de la CNRA, del 
Departamento de Recursos de Agua y del Departamento de Pesca y Vida Silvestre 
de California. Se incentiva a las partes interesadas que deseen conocer el estado del 
Programa de gestión del lago Salton a que revisen el informe anual en su totalidad.

En la tabla 1 del informe de la CNRA, se proporciona información sobre las actividades 
identificadas en la orden WRO 2017-0134 de la Junta Estatal de Agua. Para facilitar la 
consulta de los lectores, a continuación se incluye una copia de esa tabla con 
explicaciones para saber dónde encontrar más información sobre el tema dentro del 
informe. 

Tabla 1 del informe de la CNRA: Actividades identificadas en la orden de la Junta 
Estatal de Agua WR 2017-0134 (informe anual del SSMP, página 5)

Inciso Requisito de notificación Actividad del SSMP 
(i) Proyectos concluidos e 

hitos alcanzados el año 
anterior

A continuación, se resumen los principales 
logros de 2022: 

https://resources.ca.gov/CNRALegacyFiles/docs/salton_sea/Task_Force_Actions-151007.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/waterrights/board_decisions/adopted_orders/orders/2002/wro2002-13revised.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/waterrights/board_decisions/adopted_orders/orders/2002/wro2002-13revised.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/waterrights/board_decisions/adopted_orders/orders/2017/wro2017_0134_with_exhibit_a.pdf
https://saltonsea.ca.gov/
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Importantes avances en el Proyecto de 
hábitat de conservación de especies (SCH): 
finalización de la mayoría de las bermas de 
los estanques, las islas de anidamiento, la 
calzada que conecta la fuente de agua salina 
con la bomba y los estanques del hábitat, así 
como de la estructura de desvío del río New.

Ejecución de proyectos de mejora de la 
vegetación en Clubhouse, Bombay Beach 
West y Tule Wash. 

Conclusión y publicación de varios 
documentos de planificación clave: el 
borrador de la evaluación medioambiental 
según la Ley de Política Ambiental Nacional 
(NEPA) para la fase I: plan decenal para el 
informe del panel de revisión independiente 
sobre las opciones de importación de agua, 
además del borrador público del plan a largo 
plazo y del plan de implementación del 
seguimiento. 

Desarrollo de conceptos del proyecto para los 
cinco proyectos siguientes, cuya 
implementación está prevista para 
2024/2025: ampliación del SCH, proyecto 
principal del lago North, abanico aluvial de 
San Felipe, proyecto de vegetación del SCH 
y hábitat de aves del pantano de la unidad de 
Wister.

Se incluye más información sobre los 
proyectos e hitos del SSMP en la Introducción 
y en las secciones "Propósito" (capítulo 1) y 
"Ejecución del proyecto de SSMP" 
(capítulo 2) del informe. 

(ii) Cantidad de acres de 
proyectos concluidos 
que se centran en la 
reducción del polvo y 
la restauración de 
hábitats, desglosados 
por tipo de hábitat. 

Proyectos de mejora de la vegetación: 
aproximadamente 290 acres sembrados o 
plantados dentro de las hileras de fardos de 
pasto existentes en los emplazamientos de 
Clubhouse y West Bombay Beach. Otros 
1,085 acres de proyectos de mejora de la 
vegetación comenzaron a ejecutarse en 
Clubhouse, Tule Wash y West Bombay 
Beach.
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Proyectos de hábitats: progreso sostenido en 
el proyecto del SCH de 4,110 acres, con 
finalización prevista para 2023, e inicio del 
proyecto de demostración piloto del lago 
North. Progreso en el diseño detallado del 
Proyecto del humedal Audubon en Bombay 
Beach.

En la tabla 3 del informe, se proporciona más 
información sobre la superficie (página 58) y 
también se exhibe de forma parcial en la 
siguiente tabla.

(iii) Proyectos venideros que 
se completarán e hitos 
que se alcanzarán antes 
del próximo informe de 
progreso anual. 

1. Finalizar el proyecto del SCH.
2. Concluir la perforación de cinco pozos de 
producción de agua subterránea para 
contribuir con los proyectos de vegetación en 
todo el lago Salton.
3. Terminar la implementación de tres 
proyectos de mejora de la vegetación (Tule 
Wash, Clubhouse y West Bombay Beach). 
4. Publicar la evaluación ambiental (EA) final 
para la fase 1: plan decenal.
5. Diseñar el proyecto de expansión del SCH 
que contempla estanques adicionales en el 
norte que emplean la infraestructura 
construida para el SCH.
6. Concluir el diseño del Proyecto piloto de 
demostración del lago North. 
7. Obtener acceso a los terrenos y derechos 
de agua para las cinco áreas adicionales del 
proyecto que se enumeran en el inciso (i).
8. Completar el diseño del Proyecto del lago 
North (además del Proyecto piloto de 
demostración).
9. Trabajar en colaboración con los socios 
para facilitar el progreso del Proyecto del 
humedal Audubon y de Desert Shores.

Se incluye más información sobre los 
próximos proyectos en las secciones 
"Ejecución de proyectos del SSMP" (capítulo 
2) y "Próximas medidas" (capítulo 6) del 
informe. 

(iv) Estado de los recursos 
financieros y permisos 

Recursos financieros: se han asignado 
fondos para la finalización del SCH, los tres 
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que no se han garantizado 
para los proyectos a 
futuro. 

proyectos de mejora de la vegetación, el 
Proyecto piloto de demostración del lago 
North, y financiación parcial para la 
ampliación del SCH y del Proyecto principal 
del lago North. Se han asignado recursos en 
forma de tiempo al personal para el proyecto 
del humedal Audubon. A futuro, se necesitará 
financiación para todos los demás proyectos 
del plan decenal de la fase 1 identificados en 
el informe. Se obtendrán más fondos 
federales de la financiación destinada a la 
sequía de la Oficina de Reclamación de 
EE. UU. y del Servicio de Conservación de 
Recursos Naturales.

Permisos: se evalúa la necesidad de obtener 
permisos por cada proyecto, y se obtuvieron 
los correspondientes para todos los 
proyectos que están en construcción 
actualmente. Cuando se haya completado la 
evaluación ambiental (EA) y se hayan 
implementado los procedimientos de la carta 
de permiso, el SSMP tendrá un mecanismo 
simplificado para recibir permisos federales y 
acceso a las tierras para los demás proyectos 
del plan decenal de la fase I. El equipo del 
SSMP colabora con la NEPA y las iniciativas 
de obtención de permisos. El equipo del 
SSMP también ha estado supervisando los 
planes y la orden general de restauración 
estatal, de reciente implementación, y tiene 
previsto utilizarla para determinadas 
certificaciones de la calidad del agua (401).

En la sección "Planificación del informe" 
(capítulo 5), se describe el proceso de 
planificación y financiación; y en la tabla 5 del 
anexo B del informe, se describe con más 
detalle la disponibilidad de fondos del SSMP. 

(v) Desvíos previstos de las 
fechas y superficies 
indicadas en la condición 
24 de la orden de la 
Junta Estatal de Agua. 

Se han producido desvíos de las fechas de 
entrega de proyectos, en muchos casos 
debido a las demoras en la obtención de 
acceso a las tierras y de los derechos de 
agua. A partir del conocimiento actual de los 
pasos necesarios para ejecutar otros 
proyectos, en el capítulo 6, se describen las 
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fechas previstas para cumplir el calendario de 
superficie en acres. Sin embargo, dado que el 
Estado no es un terrateniente importante en 
el perímetro del lago Salton, la ejecución 
puntual de todos los proyectos sobre el 
terreno depende de que se agilice la 
obtención de apoyo por parte de las 
entidades que sí poseen o administran esas 
tierras. En este sentido, una medida 
importante con miras al futuro es el Acuerdo 
de compromiso sobre el lago Salton, 
celebrado en diciembre de 2022 con los 
usuarios de agua del río Colorado, que 
estipula la celebración de acuerdos de 
acceso a las tierras del programa para 
permitir que las agencias estatales 
implementen proyectos. Al igual que ocurre 
con el acceso a las tierras, es necesario 
obtener acceso legal a las fuentes de agua 
superficial y también desarrollar los recursos 
de aguas subterráneas en las regiones donde 
la disponibilidad de agua superficial es 
mínima.

En el capítulo 6 del informe, se describen las 
fechas previstas para cumplir con el 
calendario de superficie.

(vi) Avances en torno al 
desarrollo del plan a largo 
plazo descrito en la 
condición 26 de la orden. 

El equipo del SSMP celebró un contrato con 
la Universidad de California en Santa Cruz 
para convocar a un panel de revisión 
independiente (IRP) con el fin de que 
elaborara un análisis de viabilidad sobre la 
exportación de agua. Este panel presentó sus 
recomendaciones en septiembre de 2022, y 
el informe está a disposición del público. En 
los resultados del informe del IRP, se 
especifican las opciones de restauración para 
el borrador del plan a largo plazo. El equipo 
del SSMP publicó un borrador de ese plan en 
diciembre de 2022. Este plan será objeto de 
otros análisis de la NEPA por parte del cuerpo 
de ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

El desarrollo del plan a largo plazo se trata 
con más detalle en la sección "Planificación" 
del informe, a partir de la página 39 (capítulo 
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5). En la tabla 2 del informe (página 42), se 
presenta el estado de la evaluación de los 
conceptos de restauración del plan a largo 
plazo.

(vii) Si el déficit de un hito 
anual supera el 20 % de la 
obligación anual de un 
ejercicio fiscal, el plan 
subsanará esa deficiencia 
dentro de los 12 meses. 

La perspectiva del Estado sobre la futura 
ejecución de proyectos para cumplir con las 
obligaciones anuales se describe a lo largo 
del informe y se resume en el capítulo 6.

En la tabla 3 del informe de la CNRA (página 58), se resumen los proyectos del 
SSMP con sus superficies. Se incluye una copia parcial de la tabla a continuación. Se 
ha omitido la columna con el estado del proyecto, pero se puede acceder al informe 
de la CNRA para su consulta.

Tabla 3 del informe de la CNRA: Resumen del proyecto del SSMP (se excluyó la 
columna con el estado de proyecto) (informe anual del SSMP, página 58)
Objetiv
o para 
fin de 
año 

Acres 
objetivo 
en virtud 
de la WR 
2017-
0134 

Acres 
objetivo 
acumulados 
en virtud de 
la WR-
2017-0134 

Acres de 
acceso a 
las tierras 
completado
s y 
previstos 

Acres de 
acceso a 
las tierras 
acumulad
os 

Acres 
completad
os y 
previstos 
del SSMP 

Acres 
completad
os 
acumulativ
os del 
SSMP 
(mediano 
plazo) 

2018 500 500 
2019 1,300 1,800 4,100 4,100 
2020 1,700 3,500 4,100 4,100 755 755 
2021 3,500 7,000 1,700 5,800 1,000-

2,000
2,255

2022 1,750 8,750 5,800 290 ~2,600 
2023 2,750 11,500 ~10,000 15,800 5,400 7,000
2024 2,700 14,200 2,000-

3,000 
14,700 1,000 ~8,000 

2025 3,400 17,600 2,000-3,000 17,200 ~10,000 ~18,000
2026 4,000 21,600 [1]
2027 4,000 25,600 [1]
2028 4,200 29,800 [1]

[1] Una vez finalizado el proceso de evaluación ambiental del plan decenal por parte 
de la NEPA, a principios de 2023, se elaborará un plan y un calendario integrales del 
proyecto. 
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Sección 3: Transferencia de derechos de agua 

El 28 de octubre de 2002, la Junta Estatal de Agua emitió la orden de derechos de 
agua (WRO) 2002- 0013, que aprobó la transferencia a largo plazo de agua del distrito 
de riego de Imperial (IID) a la autoridad de agua del condado de San Diego, al distrito 
de agua del valle de Coachella y al distrito metropolitano de agua del sur de California. 
El 20 de diciembre de 2002, la Junta Estatal de Agua emitió la orden WRO 2002-0016 
para corregir la orden original. 

El 18 de noviembre de 2014, el IID presentó una petición de cambio para que se 
modificara la orden revisada WRO 2002-0013. En mayo de 2015, el gobernador 
Edmund G. Brown, Jr. creó el grupo de trabajo del lago Salton para identificar objetivos 
realistas a corto y medio plazo conducentes a responder a los posibles impactos en la 
calidad del aire y la ecología resultantes de la reducción de los flujos de agua dulce al 
lago Salton. Como parte del grupo de trabajo del lago Salton, la Junta Estatal de Agua 
supervisó y evaluó periódicamente los avances en la implementación del SSMP y 
organizó seminarios el 18 de marzo de 2015, el 5 de enero de 2016 y  
el 19 de abril de 2016, el 15 de noviembre de 2016 y el 7 de septiembre de 2017.  
El 7 de noviembre de 2017, la Junta Estatal de Agua aprobó la orden WRO 2017-0134, 
que modifica la orden 2002-0013, con el objetivo de incorporar condiciones adicionales 
que establecen hitos de restauración específicos (véase la tabla 1 de la Junta Estatal 
de Agua) para abordar las preocupaciones ambientales y de salud pública dentro de la 
fase 1 del SSMP. 

En la WRO 2017-0134, se estipula que la Junta Estatal de Agua celebre una reunión 
pública cada año de la fase 1 del SSMP para recibir comentarios verbales y escritos 
sobre el estado de la restauración del lago Salton. En la orden, también se exige que la 
Agencia de Recursos Naturales de California (CNRA) redacte un informe anual para 
identificar lo siguiente: 

i. los proyectos concluidos e hitos alcanzados el año anterior; 
ii. la cantidad de acres de proyectos concluidos que se centra en la reducción del 

polvo y la restauración de hábitats, desglosados por tipo de hábitat; 
iii. los proyectos venideros que se completarán e hitos que se alcanzarán antes del 

próximo informe de progreso anual; 
iv. el estado de los recursos financieros y permisos que no se han garantizado 

para los proyectos a futuro; 
v. los desvíos previstos de las fechas y superficies indicadas en la condición 24 de 

la orden (véase la tabla 1 de la Junta Estatal de Agua); 
vi. los avances en torno al desarrollo del plan a largo plazo descrito en la condición 

26 de la orden; y 
vii. la subsanación de la deficiencia por parte del plan dentro de los 12 meses si el 

déficit de un hito anual si supera el 20 % de la obligación anual de un ejercicio 
fiscal. 

En la WRO 2017-0134, se incluyen los hitos anuales de implementación de superficies 
y cantidades acumulativas para el período de 2018 a 2028, que se muestran en la 

https://www.waterboards.ca.gov/waterrights/board_decisions/adopted_orders/orders/2002/wro2002-13.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/waterrights/board_decisions/adopted_orders/orders/2002/wro2002-13.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/waterrights/board_decisions/adopted_orders/orders/2002/wro2002-16.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/waterrights/board_decisions/adopted_orders/orders/2017/wro2017_0134_with_exhibit_a.pdf
http://resources.ca.gov/wp-content/uploads/2018/10/SSMP-Phase-1-10-Year-Plan.pdf
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siguiente tabla, incluido el requisito de que no menos del 50 % de los hitos anuales 
deberán proteger el hábitat de los peces y la vida silvestre que dependen del 
ecosistema del lago Salton. 

Tabla 1 de la Junta Estatal de Agua: Hitos de restauración específicos para abordar 
las preocupaciones ambientales y de salud pública dentro de la fase 1 del SSMP.

Año
Superficie total de proyectos de 
conservación del hábitat y de 
reducción del polvo que se deberá 
completar cada año (hitos anuales).

Superficie acumulativa que se 
concluirá al final de cada año.

2018 500 500
2019 1,300 1,800
2020 1,700 3,500
2021 3,500 7,000
2022 1,750 8,750
2023 2,750 11,500
2024 2,700 14,200
2025 3,400 17,600
2026 4,000 21,600
2027 4,000 25,600
2028 4,200 29,800

Sección 4: Cuenca del lago Salton 

Descripción del lago Salton 
Emplazado en la cuenca de Salton (parte del delta del río Colorado), el lago Salton es 
el más grande California, con una elevación de superficie de aproximadamente 
240 pies por debajo del nivel del mar. Las aguas superficiales del lago Salton 
abarcan un área de aproximadamente 8,000 millas cuadradas desde el condado de 
San Bernardino hasta el valle de Mexicali. El lago Salton se encuentra en el punto 
más bajo de la cuenca Salton y recoge la escorrentía y el drenaje agrícola de la 
mayor parte del condado de Imperial, una parte del condado de Riverside, áreas más 
reducidas de los condados de San Bernardino y San Diego, así como la parte norte 
del valle de Mexicali (véase la figura 1). 

En los últimos milenios, el serpenteante río Colorado llenó periódicamente la cuenca 
del Salton, lo que creó ancestrales lagos de agua dulce que acabaron evaporándose. 
El lago como lo conocemos actualmente se formó en 1905 cuando una enorme 
inundación provocó que el río Colorado atravesara un canal de riego y fluyera sin 
control hacia la cuenca del Salton durante 18 meses. Una vez reparada la fisura en el 
canal de riego, el aporte de agua al lago Salton ha provenido del drenaje agrícola, 
aproximadamente el 80 % del cual fluye desde el valle de Imperial, de gran densidad 
agrícola, hacia el sur. No obstante, la afluencia de agua al lago Salton ha disminuido en 
las últimas décadas, lo que generó que el nivel del agua retrocediera. Como resultado, 
aumentó la salinidad del lago y la concentración de los nutrientes de la escorrentía 
agrícola, factores que crean condiciones inhóspitas para la vida animal. Actualmente, el 
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lago Salton tiene más del doble de salinidad que el océano, y la contaminación por 
nutrientes ha provocado un crecimiento excesivo de algas que agotan la concentración 
de oxígeno en el agua. Muchas especies dependen del ecosistema del lago Salton: 
alberga a muchas especies de peces y es una parada crucial en la ruta del Pacífico de 
las aves migratorias, incluidas varias especies amenazadas y en peligro de extinción.
Además, el descenso del nivel del agua crea riesgos para la salud pública de los 
residentes cercanos debido a la contaminación del aire como resultado de las 
partículas de polvo liberadas por el lecho del lago que solía estar sumergido. Sin 
desembocadura natural, las décadas de acumulación de aguas agrícolas y residuales 
se han incrustado el suelo del lago y ahora han quedado expuestas. A medida que se 
reduzca el tamaño del lago Salton, se liberará al aire una mayor cantidad de estas 
partículas que contienen contaminantes peligrosos.

Figura 1: Mapa de las aguas superficiales del lago Salton

Condiciones ambientales del lago Salton 
Las condiciones ambientales en la cuenca del lago Salton están cambiando 
rápidamente como resultado de las transferencias de agua en virtud del Acuerdo de 
cuantificación de 2003 y de la planificación de la gestión hídrica en los valles de 
Coachella, Imperial y Mexicali. Aunque las entradas de agua al lago Salton se han 
mantenido relativamente estables en los últimos años, siguen siendo inferiores a la 
pérdida por evaporación de la superficie del lago. Por lo tanto, con el paso del tiempo, 

https://www.sdcwa.org/sites/default/files/files/QSA_final.pdf
https://www.sdcwa.org/sites/default/files/files/QSA_final.pdf
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se producirá una reducción de las afluencias hacia el lago Salton. Si no se toman 
medidas de restauración, esto provocará un descenso en la elevación de las aguas 
superficiales y un aumento de la salinidad en el lago Salton. Además, la actual sequía 
en el río Colorado repercutirá en las condiciones del lago Salton, ya que el río Colorado 
es la única fuente de agua para el valle de Imperial y la principal fuente de afluencia al 
lago Salton. Las reducciones a corto plazo en el uso del agua y las crecientes 
iniciativas de conservación del agua pueden reducir la afluencia al lago y dar lugar a 
más acres de lecho lacustre expuesto. 

El 14 de marzo de 2023, el Pacific Institute informó que la elevación actual del lago es 
de 239.7 pies por debajo del nivel medio del mar. Esto representa un descenso de  
10.8 pies con respecto a la cota de referencia de 228.9 pies por debajo del nivel del 
mar en 2003. La reducción del área del lago Salton actualmente suma 28,000 acres  
(45 millas cuadradas), y hay aproximadamente 17,700 acres netos de lecho expuesto.

Desde 2003, se ha producido un descenso constante de la elevación de las aguas 
superficiales del lago Salton, como se muestra en la figura 2. 

Figura 2: Elevación de la superficie del lago Salton por año, de 2003 al presente

Información disponible en la página web del Servicio Geológico de Estados 
Unidos (USGS): https://waterdata.usgs.gov/ca/nwis/uv?site_no=10254005 

Sección 5. Actividades del personal 

La Junta Estatal de Agua ha designado a un miembro del personal como responsable 
de la participación en el SSMP. Las actividades del personal incluyen la planificación 
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del seminario anual de la Junta Estatal y la participación en actividades relacionadas 
con el SSMP. El 20 de abril de 2022, la Junta Estatal de Agua organizó un seminario 
público virtual sobre el lago Salton conforme a las exigencias de la WRO 2017-0134. 
Varias entidades estatales y locales, partes interesadas y miembros del público hicieron 
comentarios verbales y por escrito. El personal también actualizó la página web de la 
Junta Estatal del Agua sobre el lago Salton.

Durante 2022, el personal de la Junta Estatal de Agua asistió a las reuniones del 
Comité de Participación Comunitaria del SSMP el 8 de junio y el 23 de agosto; a las 
reuniones del Comité Científico del SSMP el 17 de febrero y el 1 de diciembre; a las 
reuniones del Comité de Planificación a Largo Plazo el 2 de marzo, el 4 de mayo, 
 el 6 de julio, el 7 de septiembre y el 12 de octubre; a una reunión sobre el estudio de 
viabilidad de la importación de agua el 11 de abril y a las reuniones del Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército sobre el borrador de la evaluación ambiental para el SSMP  
el 7 de julio y el 12 de julio. Además, el personal asistió virtualmente a la Cumbre del 
lago Salton los días 6 y 7 de abril, a las reuniones de la junta directiva de la Autoridad 
del lago Salton (SSA) los días 27 de enero, 24 de febrero, 24 de marzo, 28 de abril,  
26 de mayo, 23 de junio, 25 de agosto, 13 de octubre y 8 de diciembre, así como a 
seminarios web organizados por el Pacific Institute.

El personal de la Junta Estatal de Agua también participó de una reunión con grupos de 
la comunidad local y la CNRA el 23 de octubre, y de una visita al hábitat de 
conservación de especies el 24 de octubre y a la Cumbre de salud sobre el lago Salton 
el 27 de octubre.

Sección 6: Más información 

La CNRA publicó el informe anual, conforme estipulado en la WRO 2017-0134,  
el 22 de marzo de 2023, en inglés y español. El informe anual está disponible en la 
página web de la CNRA sobre el lago Salton y en la página web de la 
Junta Estatal de Agua sobre el lago Salton.  
La CNRA presentará datos de su informe en el seminario del 16 y 17 de mayo.

La Junta Estatal de Agua tiene una página web con más información sobre el lago 
Salton y sobre la participación en el Programa de gestión del lago Salton: 
waterboards.ca.gov/salton_sea/ 

Si tiene preguntas sobre este informe del personal o sobre el próximo seminario, 
comuníquese con la científica ambiental sénior y especialista Stephanie Holstege por 
correo electrónico a stephanie.holstege@waterboards.ca.gov.

https://saltonsea.ca.gov/
https://www.waterboards.ca.gov/waterrights/water_issues/programs/salton_sea/
https://www.waterboards.ca.gov/waterrights/water_issues/programs/salton_sea/
mailto:stephanie.holstege@waterboards.ca.gov
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